

Приложение _____
к Паспорту ОСИ № 1
* Дата « 26 » 10 2016г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор СОЛОМОН З.А
(_____)
«26» _____ 2018 г.

«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №3

(наименование учреждения)

МБОУ Гимназия №3

(наименование объекта)

169840 Республика Коми г.Инта ул.Мира,14

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (ук азать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				

1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап	Приказ о внесении изменений в локальные акты	Положение о порядке организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ Май 2018
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Все категории	1 этап	Приказ об утверждении функциональных обязанностей	Должностные инструкции для персонала по оказанию помощи инвалидам Май 2018
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап	Приказ об утверждении инструкций для обучения персонала	Повышение компетентности сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг ежегодно
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап	Представление информации на сайте	Повышение уровня доступности информации об объекте и услугах Весь период
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап	По договоренности с председателем ВОИ	Создание условий доступности услуг (при наличии детей с ОВЗ)

2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О	1 этап	Приказ об индивидуальном обучении (при наличии детей с ОВЗ)	Создание условий доступности услуг
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О	1 этап	По требованию. Приказ о дистанционном обучении(при наличии обучающихся с ОВЗ)	Создание условий доступности услуг
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	1 этап	Приказ о назначении ответственного за предоставление информации на сайт	Исполнено в 2017 Повышение уровня доступности информации для слабовидящих
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап		
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		2 этап		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: Нанесение контрастной и тактильной направляющих на путях движения перед ступенью крыльца за 0,8 м доподъема. Нанесение контрастной и тактильной направляющих на путях движения перед дверью за 0,6 м до входа	Все категории	2этап	Бюджетная смета	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения

	Организация парковки для транспорта инвалидов Установка кнопки вызова персонала				
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: Тактильные указатели (дорожные, напольные) Самоклеящаяся контрастная полоса на ступени (цветовое и/или фактурное выделение) Знак «Парковка для инвалидов» и трафарет для нанесения знака стоянки для инвалидов на поверхности покрытия	Все категории	2этап	Бюджетная смета	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: Приобретение и установка контрастной ленты для маркировки дверного проема Установка тактильной поверхности площадки перед входом. Установка поручней Проведение работ для обеспечения сигнала от кнопки вызова к месту нахождения дежурных вахтеров	С,К,О	2этап	Бюджетная смета	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения 2019
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: Доводчик, обеспечивающий задержку закрывания дверей не менее 5 секунд	К			исполнено
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: Изготовление стендов с информацией, адаптированной для инвалидов и других МГН Приобретение материалов и проведение работ для установки тактильных указателей движения на стенах коридора Приобретение и проведение работ для установки тактильных напольных указателей дверей и крайних ступеней лестничных маршей	К,С	2этап	Бюджетная смета	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения 2020
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Информационно- тактильный знак Тактильные указатели (дорожные, напольные)	С	2этап	Бюджетная смета	Обеспечение условий индивидуальной мобильности

					инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения 2020
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: Приобретение материалов и проведение работ для оборудования зоны безопасности на случай чрезвычайных ситуаций Оборудование помещения для обеспечения доступности образовательных услуг инвалидам Приобретение и установка контрастной ленты для маркировки дверных проемов учебных кабинетов и других зон целевого назначения Приобретение и установка звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийной и других технических средств приема-передачи учебной информации	К, С-ч, Г-ч	2этап	Бюджетная смета	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения 2020
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: Противоскользящие наклейки на ступени (контрастные)	О,С-ч	2этап	Бюджетная смета	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения 2019
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: Приобретение материалов, оборудования и реконструкция туалетной комнаты	К,О,С-ч	3 этап	Бюджетная смета	Срок окончания МЦП
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: Поручень для раковины Локтевойспециализированныйсмеситель (с длиннойручкой) Порученьстационарный состороны стены и	К,О,С-ч	3 этап	Бюджетная смета	Срок окончания МЦП

	поручень откидной со стороны свободного пространства рядом сунитазом				
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории		Бюджетная смета	Срок окончания МЦП
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	3 этап	Бюджетная смета	Срок окончания МЦП
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	Все категории	3 этап	Бюджетная смета	Срок окончания МЦП

3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С		Без дополнительного финансирования	Весь период
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории		Без дополнительного финансирования с помощью персонала	Исполнено 2017
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории			Весь период
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	1 этап		

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (несложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

Председатель КРВОН г. Ижевск

Название организации

(Исаев В. В.)

Фамилия, Имя, Отчество

(координаты для связи)

Дата согласования «*96*» *04* 20 *18* г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий